



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهرستان

۸۸/۳/۵

۱۶۰/۱۲۶۱/۳۴۴۳

تاریخ

شماره

پوست

بیت

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

شهردار محترم تهران

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره ۸۵۳۳۷/۸۷۱۰ به تاریخ ۸۷/۴/۱۵ جنابعالی در خصوص بررسی لایحه « طرح جامع مدیریت پسماندهای جامد شهر تهران » که به صورت عادی ارائه و به شماره ۱۶۰/۶۲۴۴ به تاریخ ۸۷/۴/۱۶ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در یکصد و سیزدهمین جلسه رسمی - علنی شورای اسلامی شهر تهران که به صورت عادی در تاریخ یکشنبه بیست و سوم تیرماه سال ۱۳۸۷ منعقد شد اعلام وصول شده است و طی نامه به شماره ۱۶۰/۶۲۴۴ به تاریخ ۸۷/۴/۲۹ جهت بررسی به کمیسیون توسعه و عمران شهری به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و طی نامه به شماره ۱۶۰/۹۴۰۵ به تاریخ ۸۷/۶/۶ پی گیری شده و در نهایت پس از وصول گزارش نهایی آن کمیسیون به شماره ۱۶۰/۱۷۲۶۱ به تاریخ ۸۷/۱۰/۲۸ بررسی لایحه مزبور در ردیف دوم دستور یکصد و هشتاد و یکمین جلسه علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۲۰۸۱۴ به تاریخ ۸۷/۱۲/۲۸ قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور نمایندگان محترم شهرداری تهران و سیزده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز یکشنبه شانزدهم فروردین ماه سال ۱۳۸۸ در محل تالار شورا و به صورت رسمی منعقد شد مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون توسعه و عمران شهری به عنوان کمیسیون اصلی و همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و با لحاظ موارد اصلاحی و پیشنهادی در متن آن، در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و تبصره ذیل آن و جداول پیوست اخذ رأی انجام که به اتفاق آرای موافق (سیزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی گیری (سیزده نفر) به تصویب رسید.

به پیوست متن مصوبه مزبور را جهت آگاهی و اقدام، ایفاد و ابلاغ می نماید.

بدیهی است وفق ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات قانونی بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. ۹۷/۲۶۶۶

با احترام

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت :

- جناب آقای دکتر کامران باقری لنگرانی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار و دستور اقدام لازم.
- جناب آقای مهندس عزت الله ضرغامی رئیس محترم سازمان صدا و سیما جهت استحضار و دستور اقدام لازم.
- جناب آقای دکتر محمدباقر صدوق مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان تهران جهت استحضار و دستور اقدام لازم.

- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران.
- روسای محترم کمیسیون های اصلی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون ها.
- استاندار محترم تهران جهت استحضار.
- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.
- اداره فن آوری اطلاعات شورای اسلامی شهر تهران جهت درج در پایگاه اینترنتی شورا.
- دفتر هیئت رئیسه و مصوبات (۹۷).

نشانی: ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، جنب شهرداری تهران، تلفن: ۵۵۸۱۱۱۱۰ : ۵۵۸۱۲۰۹۳ صندوق پستی: ۱۱۳۶۵ / ۴۳۸۹



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهرستان

تاریخ

شماره

پیوست

متن مصوبه

« طرح جامع مدیریت پسماندهای جامد شهر تهران »

(مشتمل بر ماده واحده و تبصره ذیل آن و جداول مربوط پیوست)

مصوب یکصد و هشتاد و یکمین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده

شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم)

به تاریخ یکشنبه شانزدهم فروردین ماه

سال ۱۳۸۸

(۸۸ / ۳ / ۱۸۱ / ۲)

این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی WWW.Shora-tehran.ir

قابل دسترسی است.



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهرستان

تاریخ

شماره

پیوست

ماده واحده :

نظر به اهمیت ضرورت ساماندهی مدیریت پسماند در شهر تهران (اعم از تولید، جمع‌آوری و بازیافت) با استناد به مفاد بند ۴-۷-۲ از سند طرح جامع و بندهای ۲، ۳، ۵، ۱۸ و ۱۹ از ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و الحاقات قانونی آن و همچنین مفاد قانون مدیریت پسماند شهرداری تهران موظف است با تشکیل کمیته اجرای مفاد این مصوبه (طرح جامع مدیریت، پسماند شهر تهران) در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام نماید.

الف) اعضای کمیته مدیریت اجرای پسماند شهر عبارتند از:

- ۱- معاون خدمات شهری شهرداری (رئیس کمیته)
- ۲- رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست استان تهران
- ۳- رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
- ۴- نماینده منتخب شورای اسلامی شهر تهران
- ۵- نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- ۶- نماینده سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

تبصره :

کمیته مذکور مجاز است حسب موضوع از سایر دستگاههای اجرایی ذیربط جهت حضور در جلسات کمیته و ارائه نظرات کارشناسی دعوت نماید.

ب) طرح جامع مدیریت پسماند:

ب-۱- چشم‌انداز

- افق ۱۴۰۴

در افق ۱۴۰۴ با توجه به سیاست‌های کلی کشور، مدیریت یکپارچه پسماند، مدیریتی است کاملاً منطبق بر محورهای توسعه پایدار به گونه‌ای که در منطقه به لحاظ کیفی بالاترین رتبه را به لحاظ رعایت استانداردهای مربوط اخذ نموده، حداقل انتشار آلودگی در محیط را داشته و به طور کاملاً یکپارچه عمل نموده و تمامی استانداردهای معتبر را اعمال نماید.



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ

شماره

پیوست

ب - ۲ - اهداف کلی

چشم‌انداز برنامه جامع مدیریت پسماند شهر تهران در افق برنامه ۱۴۰۴، توسعه سیستمی معتبر در مدیریت پسماند شهری به لحاظ زیست‌محیطی و اجتماعی به روش پایدار و مقرون به صرفه برای کلان‌شهر تهران بوده و این سیستم مبتنی بر توسعه پایدار بر آرمان‌های به شرح ذیل استوار است.

۱- ارتقاء سطح فناوری سیستم مدیریت پسماند با بهره‌گیری از تمام امکانات و روشهای ممکن

۲- تولید مواد و انرژی پس از بازیافت

۳- کاهش فشار بر زمین

۴- افزایش درصد مشارکت اجتماعی و مردمی در مدیریت پسماند

۵- ظرفیت‌سازی در بخش خصوصی و شهرداری

۶- ایجاد ساختارهای لازم

۷- کاهش اثرات زیست‌محیطی

۸- افزایش سطح رضایت‌مندی شهروندان

ب - ۳ - تعیین استراتژی‌های مدیریت پسماند شهر تهران

این رویکرد بیانگر دستیابی به سیستم پایدار مدیریت مواد زاید جامد بوده که توسعه ساختار (شامل سازمانی و عملیاتی) و سایر عناصر موظف مدیریت پسماند در آن لحاظ شده است. در ضمن ملزومات و پیش‌نیازهای مدیریت پسماند شهری در هرم زیر نشان داده شده است.



هرم مدیریت پسماندهای جامد شهری، ملزومات و پیش‌نیازها



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ

شماره

پیوست

- (۱) توسعه ساختار سازمانی و عملیاتی در مدیریت یکپارچه پسماند (پیوست شماره یک)
- (۲) فرهنگ پذیری برای کاهش تولید پسماند در مبدأ تولید (پیوست شماره دو)
- (۳) افزایش بازیافت و بازیابی مواد با تأکید ویژه بر تفکیک از مبدأ (پیوست شماره پنج)
- (۴) ورود فن آوری های جدید و بومی سازی آنها
- (۵) مکانیزه کردن جمع آوری به تفکیک پسماند تر و خشک (پیوست های شماره سه و چهار)
- (۶) افزایش عملیات مکانیکی و بیولوژیکی برای بازیافت مواد و تولید کمپوست (پیوست شماره پنج)
- (۸) بازیابی انرژی (پیوست شماره پنج)
- (۹) کاهش تدریجی دفن با رویکرد دفن بهداشتی (پیوست شماره شش)

ب - ۴ - سرفصل های برنامه

اهداف اجرایی که بر اساس استراتژی ها و اهداف کلی استخراج می شود. نشانگر سرفصل های اجرایی مدیریت پسماند شهر تهران می باشد که شامل موارد زیر می باشد:

- ۱- طرح فرهنگ پذیری
 - ۲- طرح جمع آوری پسماند
 - ۳- طرح حمل و نقل
 - ۴- طرح بازیافت و پردازش
 - ۵- طرح دفع و مراقبت های پس از دفع
- شرح جامع هر یک از موارد فوق در جدول های آتی آورده شده است.

ب - ۵ - گزینه نهایی مدیریت پسماند شهر تهران و ارائه پیشنهادات (پیوست شماره یک)

با توجه به بررسی های بعمل آمده در خصوص گزینه های مناسب در مورد مدیریت پسماندها، گزینه نهایی در نظر گرفته شده جهت اجرای مدیریت جامع پسماندهای شهر تهران در یک افق ۵ ساله تا سال ۱۳۹۲ بشرح ذیل می باشد.

الف) ایجاد سازمان مدیریت پسماند شهر تهران

ب) تشکیل «کمیته مدیریت اجرایی پسماند شهر تهران»

ج) جمع آوری و ذخیره سازی پسماند به تفکیک تر و خشک

د) پردازش پسماندها شامل:

کیسه پاره کن، سرنده اولیه، جداسازی، سرنده ثانویه، تخمیر، RDF، پرس و دفن بهداشتی
زایدات باقیمانده



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهرستان

تاریخ

شماره

پیوست

ب - ۶ - نخاله‌های ساختمانی

با استناد به مصوبه « ساماندهی راه‌کارهای حقوقی و اجرایی برخورد با متخلفین پخش، دفع، حمل و امحاء غیر مجاز و نامناسب پسماندها در فضاها و معابر عمومی » تصویبی در پنجاه و پنجمین جلسه رسمی شورا به تاریخ ۸۶/۸/۲۹ - ابلاغی به شماره ۱۵۰۲۷/۹۷۳/۱۶۰ به تاریخ ۸۶/۵/۹. شهرداری تهران موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل جهت فرآیند تخریب و حفاری، جمع‌آوری، بارگیری، حمل و پردازش نخاله‌های ساختمانی شهر تهران اقدام نماید.

رتبه‌بندی پیمانکاران مرتبط و چگونگی نظارت و پایش بر عملکرد پیمانکاران مذکور و تعیین نقاط لازم جهت تخلیه و بازیافت نخاله‌های ساختمانی باید در دستورالعمل فوق‌الذکر لحاظ و دستورالعمل مزبور می‌باید به تأیید کمیته اجرای مفاد این مصوبه (موضوع بند الف ماده واحده این مصوبه) برسد.

ب - ۷ - پسماندهای ویژه

شهرداری تهران موظف است با استناد به مفاد قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیأت وزیران و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه نسبت به تهیه دستورالعمل لازم با لحاظ فرآیند جمع‌آوری، تفکیک، حمل و پردازش پسماندهای بیمارستانی و ویژه در چارچوب مأموریت‌های قانونی هر یک از دستگاه‌های اجرایی و مسئول اقدام نماید.

استقرار سیستم زباله‌سوز استاندارد جهت امحاء پسماندهای ویژه به تأیید سازمان محیط زیست و همکاری شهرداری تهران می‌باید در دستورالعمل مذکور لحاظ شده و در نهایت به تأیید و تصویب کمیته اجرایی این مصوبه رسانیده شود. / م ۲۶۶۶

برنامه جامع مدیریت پسماند شهر تهران

پرست ۱

زمان بندی و اعتبارات (هزار ریال)

ردیف	عنوان طرح	1387	1388	1389	1390	1391	1392	جمع کل
۱	طرح فروشک سازی	۲۲,۷۹۳,۰۰۰	۵۳,۲۴۵,۳۳۳	۴۸,۰۶۵,۹۳۳	۴۸,۰۲۹,۹۳۴	۵۵,۲۳۴,۴۲۴	۶۳,۵۱۹,۵۸۸	۲۹۰,۸۸۸,۲۱۲
۲	طرح جمع آوری پسماند	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۵,۰۰۰	۱۲۸,۹۳۲,۲۵۰	۱۸۷,۸۷۲,۰۸۸	۲۱۶,۰۵۲,۹۰۱	۹۷۳,۰۷۲,۲۳۸
۳	طرح حمل و نقل	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۸۲۵,۰۰۰	۳۳۷,۷۴۸,۷۵۰	۳۸۵,۶۶۱,۰۶۳	۴۴۲,۰۱۰,۲۲۲	۲,۵۰۸,۷۴۵,۰۳۴
۴	طرح بازیافت و پردازش	۲۴۵,۱۳۲,۴۳۶	۳۰۹,۵۸۹,۶۰۰	۱۱۶,۵۱۲,۵۰۰	۵۸,۸۳۴,۳۷۵	۶۷,۶۵۹,۵۳۱	۷۷,۸۰۸,۴۶۱	۸۷۵,۵۳۶,۹۰۳
۵	طرح دفع و مراقبت‌های پس از دفع	۱۳۸,۵۸۷,۸۵۵	۱,۲۸۶,۰۲۸,۱۷۸	۸۴۷,۹۲۴,۹۰۵	۱۶۰,۶۴۶,۱۴۱	۱۸۴,۷۴۳,۰۶۲	۲۱۲,۴۵۴,۵۲۱	۲,۸۳۰,۳۸۴,۶۶۲
	جمع کل	۶۱۸,۵۱۳,۲۹۱	۲,۴۷۰,۴۶۳,۱۱۱	۱,۷۶۲,۴۴۳,۳۳۸	۷۳۴,۱۹۱,۴۵۰	۸۸۱,۱۷۰,۱۶۷	۱,۰۱۱,۸۴۵,۶۹۲	۷,۴۷۸,۶۲۷,۰۴۹

برنامه ریزی در خصوص موضوع فرهنگ پذیری

زمان بندی و اعتبارات (هزار ریال)										
ردیف	عنوان پروژه	زیر پروژه ها	ظرفیت (کمیت)	1387	1388	1389	1390	1391	1392	جمع کل
۱	اطلاع رسانی عمومی و تبلیغات	ساخت تیزر	۹۰٪						۵۵,۶۹۷,۰۰۰	۲۵۲,۳۳,۳۷۴
		پیلورد	۷٪	۲,۶۸۳,۰۰۰	۴۲,۹۶۶,۳۳۳	۴۲,۱۳۹,۹۳۳	۴۲,۱۱۴,۹۳۴	۴۸,۴۳۲,۱۷۴		
		بروشور	۳٪							
۲	آموزش های عمومی (خانواده ها و اصناف)	آموزش چهره به چهره	۸۰٪	۱,۶۱۰,۰۰۰	۸,۲۷۹,۰۰۰	۳,۹۲۶,۰۰۰	۳,۹۱۵,۰۰۰	۴,۵۰۲,۲۵۰	۵,۱۷۷,۵۸۸	۲۷,۶۰۹,۸۳۸
		کتاب و هدایا	۲۰٪							
۳	آموزش های تخصصی (پرستل شهرداری و ادارات)	سمینار	۳۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۵,۰۰۰	۱۱,۴۴۵,۰۰۰
		کارگاه آموزشی	۷۰٪							
جمع کل				۲۲,۷۹۳,۰۰۰	۵۳,۲۴۵,۳۳۳	۴۸,۰۶۵,۹۳۳	۴۸,۰۲۹,۹۳۴	۵۵,۲۳۴,۴۴۴	۶۳,۵۱۹,۵۸۸	۲۹۰,۸۸۸,۲۱۲

برنامه عملیاتی مدیریت پسماند شهر تهران

پیوست ۳

برنامه ریزی جهت جمع آوری پسماند

زمان بندی و اعتبارات (هزار ریال)

ردیف	عنوان پروژه	ظرفیت (کمیت)	زمان بندی و اعتبارات (هزار ریال)					
			1392	1391	1390	1389	1388	1387
	جمع کل							
۱	خرید و نصب کانکس	۴۰۰ عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
	نوسازی کانکسهای نصب شده	سالانه ۱۰ درصد	۴,۵۴۷,۴۱۶	۳,۹۵۴,۲۷۵	۳,۴۳۸,۵۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
۲	خرید و نصب مخازن پسماند خشک ۱۱۰۰ لیتری	۴۰۰۰ عدد	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۴	نوسازی و جایگزینی مخازن پسماند خشک ۱۱۰۰ لیتری	سالانه ۳۰ درصد	۱۰۰,۳۷۷,۷۵۰	۸۷,۲۸۵,۰۰۰	۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶	خرید و نصب و جایگزینی مخازن روسته غلطان	سالانه ۳۰ عدد	۵,۲۴۷,۱۹	۴,۵۶۲,۶۲۵	۳,۹۶۷,۵۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸	نوسازی دستگاه های فشرده ساز در ایستگاه بازافت	۲۲ دستگاه	۴۵,۵۴۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	خرید و نصب دستگاه های فشرده ساز در غرفه ها	۴۰۰ دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۹	خرید و نصب خردکن چوب و سرشاخه	بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	نمک و احداث ایستگاه های بازافت		۶۰,۳۴۰,۷۱۶	۵۲,۴۷۰,۱۸۸	۴۵,۶۲۶,۲۵۰	۳۹,۶۷۵,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل		۲۱۶,۰۵۲,۹۰۱	۱۸۷,۸۷۲,۰۸۸	۱۲۸,۹۳۲,۲۵۰	۱۱۲,۱۱۵,۰۰۰	۲۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
			۹۷۳,۰۷۲,۲۳۸					

برنامهریزی حمل و نقل

زمان بندی و اعتبارات (هزار ریال)

ردیف	عنوان پروژه	ظرفیت (کمیت)	1387						
			1388	1389	1390	1391	1392	جمع کل	
۳	بهسازی و سرویسده کردن ۱۲ ایستگاه انتقال		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه های راهبری ۱۲ ایستگاه انتقال و حمل پسماند		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	نوسازی مخازن پسماند تر ۱۱۰۰ لیتری	سالانه ۳۰ درصد	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۲۵,۰۰۰	۱۵۲,۷۴۸,۷۵۰	۱۷۵,۶۶۱,۰۶۳	۲۰۲,۱۰۰,۲۲۲	۷۷۸,۷۴۵,۰۳۴	۷۷۸,۷۴۵,۰۳۴
۶	خرید و نصب و جایگزینی مخازن روبسته غلطان	۵۰+۲۰۰هکتار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۶۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۸۲۵,۰۰۰	۳۳۷,۷۴۸,۷۵۰	۳۸۵,۶۶۱,۰۶۳	۴۴۲,۱۰۰,۲۲۲	۲,۵۰۸,۷۴۵,۰۳۴	۲,۵۰۸,۷۴۵,۰۳۴

برنامه ریزی بازیافت و پردازش

زمان بندی و اعتبارات (مزار ریال)									
جمع کل	1392	1391	1390	1389	1388	1387	ظرفیت (کمیت)	زیر پروژهها	عنوان پروژه
۱۳,۰۸۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۸۶,۴۰۰	۵۰۰ تن	SI	احداث خطوط ۲۰۰۰ تنی پردازش شامل: (S ₁ S ₂ S ₃ -M ₁ M ₂ M ₃)
۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰۰ تن	M ₁ M ₂	
۱۹,۲۸۳,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۳,۲۳۶	۵۰۰ تن	M ₃	
۲۶,۱۷۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۷۲,۸۰۰	۱۰۰۰ تن	S ₂ S ₃	
۱۷۵,۰۷۴,۷۶۹	۴,۲۲۷,۱۴۴	۳۴,۹۸۰,۱۲۵	۳۰,۴۱۷,۵۰۰	۲۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶ خط ۵۰۰ تنی		راهبری خطوط ۲۰۰۰ تنی پردازش شامل: (S ₁ S ₂ S ₃ -M ₁ M ₂ M ₃)
۵۲,۳۴۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۴۵,۶۰۰	۰	۲۰۰۰ تن		احداث ۲ خط پردازش به ظرفیت ۲۰۰۰ تن
۴۱,۲۳۵,۰۹۴	۳,۴۲۱,۹۶۹	۲,۹۷۵,۶۲۵	۲,۵۸۷,۵۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴ خط ۵۰۰ تنی		راهبری ۲ خط پردازش به ظرفیت ۲۰۰۰ تن
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲ هکتار		احداث سایت تخلیه
۸۵,۹۰۸,۸۷۵	۲,۹۸۸,۰۷۵	۱۸,۲۵۰,۵۰۰	۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			راهبری سایت تخلیه
۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱ واحد ۴۰۰ تنی		احداث کارخانه پالایش کود
۲۵,۲۸۳,۹۳۰	۶,۵۵۸,۷۷۳	۵,۷۰۳,۲۸۱	۴,۹۵۹,۳۷۵	۴,۳۱۲,۵۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰			راهبری کارخانه پالایش کود
۹۶,۶۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۹۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰			توسعه عمرانی و فضای سبز آزادکوه
۲۸,۰۷۵,۷۵۰	۳,۵۷۰,۷۵۰	۳,۱۰۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰			پژوهش و توسعه سیستم های بازیافت و پردازش
۲۹,۹۸۶,۷۵۰	۳,۴۱۱,۷۵۰	۲,۶۴۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱ واحد		احداث و راهبری کارخانه بازیافت خاک و نخاله و استحصال شن و ماسه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		احداث سوله ها	احداث شورک بازیافت
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		راهبرتهاستات	
۱۱,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۶۰,۰۰۰		بیمه سازی و اصلاح تاسیسات	مرکز بازیافت مصالح آباد
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		پژوهشگاه	
۸۷۵,۵۲۴,۹۰۳	۷۷,۸۰۸,۴۶۱	۶۷,۶۵۹,۵۳۱	۵۸,۸۳۴,۳۷۵	۱۱۶,۵۱۲,۵۰۰	۳۰,۹۵۹,۶۰۰	۲۴۵,۱۳۲,۴۳۶	جمع کل		

برنامهریزی دفع و مراقبتهای پس از دفع

ردیف	عنوان پروژه	ظرفیت (کمیت)	زمان بندی و اعتبارات (هزار ریال)						
			1392	1391	1390	1389	1388	1387	
۱	احداث سطل دفن بهداشتی فاز ۱	۶۰۰ هزار تن	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	
۲	راهبري سطل دفن بهداشتی فاز ۱	هر تن ۱۱۰۰۰۰ ریال	۲,۶۴۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۳	احداث سطل دفن بهداشتی فاز ۲	۱/۲ میلیون تن	۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	
۴	راهبري سطل دفن بهداشتی فاز ۲	هر تن ۱۱۰۰۰۰ ریال	۳۰,۴۱۷,۵۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
۵	طراحی و احداث واحد RDF		۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۶	راهبري واحد RDF		۵۸۹,۵۳۲,۰۳۱	۱۳۱,۱۷۱,۸۷۵	۱۱۴,۰۶۲,۵۰۰	۱۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	
۷	خرید و نصب زباله سوز	۲ واحد ۵۰ تنی	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸	احداث تصفیه خانه شیرابه	۱۵۰۰ متر مکعب در روز	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۸۷,۸۵۵	
۹	راهبري تصفیه خانه شیرابه		۸,۷۰۶,۸۶۵	۷,۵۷۱,۱۸۷	۶,۵۸۳,۶۴۱	۵,۷۲۴,۹۰۵	۴,۹۷۸,۱۷۸	۰	
۱۰	حفر چاه و احداث سیستم جمع آوری، انتقال گاز متان و تولید انرژی		۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱	تملک و پرداخت اجور اراضی دفع		۱۹,۸۳۷,۵۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
جمع کل			۲۱۲,۴۵۴,۵۲۱	۱۸۴,۷۴۳,۰۶۲	۱۶۰,۶۴۶,۱۴۱	۸۴۷,۹۷۴,۹۰۵	۱,۲۸۶,۰۲۸,۱۷۸	۱۳۸,۵۸۷,۸۵۵	